

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ELIAS BARBOSA-CAMBAÚBA					SRE: ARAÇUAÍ-MG								
	MUNICÍPIO / DISTRITO: NOVOORIZONTE-MG, POVOADO DE CAMBAÚBA					ENDEREÇO: AVENIDA FRONTEIRAS, S/N – POVOADO DE CAMBAÚBA, NOVOORIZONTE/MG								
SERVIÇOS: REFORMA														
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
020000	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	473,79	1,35%	60,00%	284,28	40,00%	189,52		0,00		0,00		0,00	473,79
100000	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3.496,66	9,95%	100,00%	3.496,66		0,00		0,00		0,00		0,00	3.496,66
140000	REVESTIMENTO	1.536,70	4,37%		0,00		0,00	100,00%	1.536,70		0,00		0,00	1.536,70
160000	VIDROS	115,05	0,33%		0,00		0,00	100,00%	115,05		0,00		0,00	115,05
170000	PINTURA	28.563,67	81,32%		0,00	50,00%	14.281,84	50,00%	14.281,84		0,00		0,00	28.563,67
250000	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	941,25	2,68%		0,00		0,00	100,00%	941,25		0,00		0,00	941,25
TOTAL MENSAL				10,76%	3.780,94	41,20%	14.471,35	48,04%	16.874,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	35.127,12
TOTAL ACUMULADO		35.127,12	100,00%	10,76%	3.780,94	51,96%	18.252,29	100,00%	35.127,12	100,00%	35.127,12	100,00%	35.127,12	35.127,12
LOCAL / DATA: NOVOORIZONTE-MG, 20 DE MARÇO DE 2026														
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PALOMA ALMEIDA DUARTE														
REPRESENTANTE LEGAL: CLÉBER NASCIMENTO DE PINHO														