

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
	CRECHE MUNICIPAL BAMBA BALÃO									SRE: ARAÇUAÍ-MG						
	MUNICÍPIO / DISTRITO: NOVOORIZONTE-MG, POVOADO DE INDAIÁ									ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL, S/N – POVOADO DE INDAIÁ, NOVOORIZONTE/MG						
	SERVIÇOS: REFORMA															
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
020000	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	140,18	1,15%	100,00%	140,18		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	140,18
100000	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.775,36	14,62%	100,00%	1.775,36		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.775,36
120000	ESQUADRIAS METÁLICAS	8.120,04	66,85%	100,00%	8.120,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	8.120,04
130000	FERRAGENS	1.179,20	9,71%	100,00%	1.179,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.179,20
250000	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	931,88	7,67%	100,00%	931,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	931,88
TOTAL MENSAL				100,00%	12.146,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	12.146,66
TOTAL ACUMULADO		12.146,66	100,00%	100,00%	12.146,66	100,00%	12.146,66	100,00%	12.146,66	100,00%	12.146,66	100,00%	12.146,66	100,00%	12.146,66	12.146,66
LOCAL / DATA: NOVOORIZONTE-MG, 20 DE MARÇO DE 2026.																
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PALOMA ALMEIDA DUARTE																
REPRESENTANTE LEGAL: CLÉBER NASCIMENTO DE PINHO																