ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo - SEGOV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Municipal de Novorizonte — **DATA: 14/05/2026**

OBRA: Construção de Capela de Velório — **LOCAL: Rua Dois, s/n, Distrito de Campo Verde – Novorizonte/MG** — **PRAZO DA OBRA: 08 MESES**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,58%	100,00%							
			Financeiro	R$ 6.456,46	R$ 6.456,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2		MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	0,56%	100,00%							
			Financeiro	R$ 1.398,72	R$ 1.398,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3		INFRA-ESTRUTURA	Físico %	5,23%	80,00%	20,00%						
			Financeiro	R$ 13.068,90	R$ 10.455,12	R$ 2.613,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4		SUPERESTRUTURA	Físico %	10,29%		70,00%	30,00%					
			Financeiro	R$ 25.720,13	R$ 0,00	R$ 18.004,09	R$ 7.716,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
5		IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,48%		100,00%						
			Financeiro	R$ 1.196,49	R$ 0,00	R$ 1.196,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
6		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	Físico %	6,43%			80,00%	20,00%				
			Financeiro	R$ 16.071,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.857,08	R$ 3.214,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
7		ESQUADRIAS E FERRAGENS	Físico %	9,97%						50,00%	30,00%	20,00%
			Financeiro	R$ 24.929,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.464,71	R$ 7.478,82	R$ 4.985,88
8		ESPELHOS	Físico %	0,20%								100,00%
			Financeiro	R$ 501,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 501,74
9		COBERTURA	Físico %	11,91%			10,00%	60,00%	30,00%			
			Financeiro	R$ 29.778,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.977,86	R$ 17.867,13	R$ 8.933,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
10		REVESTIMENTOS	Físico %	15,37%			20,00%	20,00%	40,00%	20,00%		
			Financeiro	R$ 38.421,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.684,34	R$ 7.684,34	R$ 15.368,67	R$ 7.684,34	R$ 0,00	R$ 0,00
11		SISTEMAS DE PISOS	Físico %	6,72%		10,00%	30,00%	20,00%	30,00%	10,00%		
			Financeiro	R$ 16.811,28	R$ 0,00	R$ 1.681,13	R$ 5.043,38	R$ 3.362,26	R$ 5.043,38	R$ 1.681,13	R$ 0,00	R$ 0,00
12		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	Físico %	6,93%		10,00%	10,00%	20,00%	20,00%		20,00%	20,00%
			Financeiro	R$ 17.324,67	R$ 0,00	R$ 1.732,47	R$ 1.732,47	R$ 3.464,93	R$ 3.464,93	R$ 0,00	R$ 3.464,93	R$ 3.464,93
13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	4,36%				20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%
			Financeiro	R$ 10.912,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.182,49	R$ 3.273,74	R$ 3.273,74	R$ 1.091,25	R$ 1.091,25
14		PINTURA	Físico %	5,30%						40,00%	40,00%	20,00%
			Financeiro	R$ 13.249,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.299,75	R$ 5.299,75	R$ 2.649,87
15		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	1,03%								100,00%
			Financeiro	R$ 2.569,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.569,37
16		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	12,64%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
			Financeiro	R$ 31.589,43	R$ 3.948,68	R$ 3.948,68	R$ 3.948,68	R$ 3.948,68	R$ 3.948,68	R$ 3.948,68	R$ 3.948,68	R$ 3.948,68
TOTAL			Físico %	87,4%	8,90%	11,67%	16,78%	16,69%	16,01%	13,74%	8,51%	7,68%
			Financeiro	R$ 250.000,00	R$ 22.258,98	R$ 29.176,64	R$ 41.959,85	R$ 41.724,10	R$ 40.032,97	R$ 34.352,35	R$ 21.283,43	R$ 19.211,72

Assinado digitalmente por José Magno Sarmento
Data: 2026-08-11 09:16:04

José Magno Sarmento

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

CREA/MG 32.278/D
CREA

Cleber Nascimento de Pinho

Carimbo e assinatura do prefeito

Observações: