CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRECHE MUNICIPAL SEBASTIANA ALVES — **SRE: ARAÇUAÍ-MG**

MUNICÍPIO / DISTRITO: NOVORIZONTE-MG — **ENDEREÇO: RUA ADÃO RUFINO, Nº 1339 - CENTRO, NOVO**

SERVIÇOS: REFORMA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
010000	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.522,63	2,19%	100,00%	1.522,63		0,00		0,00		0,00	1.522,63
020000	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	3.422,52	4,91%	60,00%	2.053,51	40,00%	1.369,01		0,00		0,00	3.422,52
100000	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2.627,00	3,77%	100,00%	2.627,00		0,00		0,00		0,00	2.627,00
120000	ESQUADRIAS METÁLICAS	10.150,06	14,58%		0,00	100,00%	10.150,06		0,00		0,00	10.150,06
130000	FERRAGENS	1.474,00	2,12%		0,00	100,00%	1.474,00		0,00		0,00	1.474,00
140000	REVESTIMENTO	7.798,58	11,20%		0,00	20,00%	1.559,72	80,00%	6.238,86		0,00	7.798,58
150000	PISOS E RODAPÉS	3.522,35	5,06%		0,00	20,00%	704,47	80,00%	2.817,88		0,00	3.522,35
170000	PINTURA	34.153,76	49,05%		0,00		0,00	30,00%	10.246,13	70,00%	23.907,63	34.153,76
180000	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	133,64	0,19%		0,00		0,00	100,00%	133,64		0,00	133,64
230000	LIMPEZA	2.351,95	3,38%		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.351,95	2.351,95
250000	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	2.478,11	3,56%		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.478,11	2.478,11
TOTAL MENSAL				8,91%	6.203,14	21,91%	15.257,25	27,91%	19.436,52	41,27%	28.737,70	69.634,61
TOTAL ACUMULADO		**69.634,61**	**100,00%**	8,91%	6.203,14	30,82%	21.460,39	58,73%	40.896,91	100,00%	69.634,61	**69.634,61**

LOCAL / DATA: NOVORIZONTE-MG, 20 DE MARÇO DE 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PALOMA ALMEIDA DUARTE

PALOMA ALMEIDA DUARTE:11579548636

Digitally signed by PALOMA ALMEIDA DUARTE:11579548636
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=20838725000160, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARALVO, ou=RFB e-CPF A1, cn=PALOMA ALMEIDA DUARTE:11579548636
Date: 2026.03.20 14:56:55 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL: CLÉBER NASCIMENTO DE PINHO

CLEBER NASCIMENTO DE PINHO:78531179653

Digitally signed by CLEBER NASCIMENTO DE PINHO:78531179653
DN: cn=CLEBER NASCIMENTO DE PINHO:78531179653, ou=40636611000145, ou=Presencial, ou=AR AGREP CERTIFICADORA, ou=AC VALID RFB V5, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, o=ICP-Brasil, c=BR
Date: 2026.03.20 14:57:26 -03'00'