
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

020000 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 772,39 3,11% 100,00% 772,39 0,00 0,00 0,00 772,39
070000 COBERTURA E FORRO 334,08 1,35% 100,00% 334,08 0,00 0,00 0,00 334,08
100000 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 2.663,04 10,73% 100,00% 2.663,04 0,00 0,00 0,00 2.663,04
120000 ESQUADRIAS METÁLICAS 544,88 2,19% 100,00% 544,88 0,00 0,00 0,00 544,88
140000 REVESTIMENTO 3.131,17 12,61% 20,00% 626,23 80,00% 2.504,94 0,00 0,00 3.131,17
150000 PISOS E RODAPÉS 254,90 1,03% 0,00 100,00% 254,90 0,00 0,00 254,90
170000 PINTURA 16.395,82 66,04% 0,00 50,00% 8.197,91 50,00% 8.197,91 0,00 16.395,82
250000 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 730,71 2,94% 0,00 0,00 100,00% 730,71 0,00 730,71

19,90% 4.940,62 44,14% 10.957,74 35,96% 8.928,62 0,00% 0,00 24.826,99
24.826,99 100,00% 19,90% 4.940,62 64,04% 15.898,37 100,00% 24.826,99 100,00% 24.826,99 24.826,99

SERVIÇOS: REFORMA

ITEM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRECHE MUNICIPAL GENTE PEQUENA                                 SRE: ARAÇUAÍ-MG
MUNICÍPIO: NOVORIZONTE-MG, POVOADO DE SÃO JOÃO DO PEQUI                                                                                                                            ENDEREÇO: AVENIDA FARIAS LIMA, Nº 30 – POVOADO DE SÃO JOÃO DO PEQUI, NOVORIZONTE/MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PALOMA ALMEIDA DUARTE

REPRESENTANTE LEGAL: CLÉBER NASCIMENTO DE PINHO

% INC.
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

TOTALDESCRIÇÃO
TOTAL GERAL (C/ 

BDI)

TOTAL MENSAL
TOTAL ACUMULADO

LOCAL / DATA: NOVORIZONTE-MG, 20 DE MARÇO DE 2026
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