

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
CRECHE MUNICIPAL SEGUNDO LAR								SRE: ARAÇUAÍ-MG								
MUNICÍPIO / DISTRITO: NOVOORIZONTE-MG, DISTRITO DE CAMPO VERDE								ENDEREÇO: RUA DOIS, Nº 219 - DISTRITO DE CAMPO VERDE – NOVOORIZONTE-MG								
SERVIÇOS: REFORMA																
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
020000	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	105,13	1,27%	100,00%	105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,13	
100000	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	443,84	5,34%	100,00%	443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,84	
120000	ESQUADRIAS METÁLICAS	6.090,03	73,32%	100,00%	6.090,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,03	
130000	FERRAGENS	884,40	10,65%	100,00%	884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,40	
250000	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	782,18	9,42%		0,00	100,00%	782,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,18	
TOTAL MENSAL				90,58%	7.523,41	9,42%	782,18	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	8.305,59
TOTAL ACUMULADO		8.305,59	100,00%	90,58%	7.523,41	100,00%	8.305,59	100,00%	8.305,59	100,00%	8.305,59	100,00%	8.305,59	100,00%	8.305,59	8.305,59
LOCAL / DATA: NOVOORIZONTE-MG, 20 DE MARÇO DE 2026.																
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PALOMA ALMEIDA DUARTE																
REPRESENTANTE LEGAL: CLÉBER NASCIMENTO DE PINHO																