

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
	ESCOLA MUNICIPAL OZÓRIO JOSÉ PEREIRA							SRE: ARAÇUAÍ-MG								
	MUNICÍPIO / DISTRITO: NOVOHORIZONTE-MG. POVOADO DE SÃO JOÃO DO PEQUI							ENDEREÇO: PRAÇA SÃO JOÃO, Nº 30 POVOADO DE SÃO JOÃO DO PEQUI, NOVOHORIZONTE/MG								
	SERVIÇOS: REFORMA															
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
020000	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	4.207,87	11,38%	80,00%	3.366,30	20,00%	841,57		0,00		0,00		0,00		0,00	4.207,87
070000	COBERTURA E FORRO	668,16	1,81%	100,00%	668,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	668,16
100000	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3.550,72	9,60%	40,00%	1.420,29	60,00%	2.130,43		0,00		0,00		0,00		0,00	3.550,72
150000	PISOS E RODAPÉS	23.082,66	62,43%		0,00	50,00%	11.541,33	50,00%	11.541,33		0,00		0,00		0,00	23.082,66
160000	VIDROS	103,31	0,28%		0,00	100,00%	103,31		0,00		0,00		0,00		0,00	103,31
180000	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	542,93	1,47%		0,00		0,00	100,00%	542,93		0,00		0,00		0,00	542,93
230000	LIMPEZA	1.646,10	4,45%		0,00		0,00	100,00%	1.646,10		0,00		0,00		0,00	1.646,10
250000	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	3.174,34	8,58%		0,00		0,00	100,00%	3.174,34		0,00		0,00		0,00	3.174,34
TOTAL MENSAL				14,75%	5.454,75	39,53%	14.616,65	45,72%	16.904,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	36.976,09
TOTAL ACUMULADO		36.976,09	100,00%	14,75%	5.454,75	54,28%	20.071,39	100,00%	36.976,09	100,00%	36.976,09	100,00%	36.976,09	100,00%	36.976,09	36.976,09
LOCAL / DATA: NOVOHORIZONTE-MG, 20 DE MARÇO DE 2026																
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PALOMA ALMEIDA DUARTE																
REPRESENTANTE LEGAL: CLÉBER NASCIMENTO DE PINHO																