

 PREFEITURA DE Novorizonte		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE/MG						
		Av. João Bernardino de Souza, 714, Centro, Novorizonte, MG, Brasil, CEP 39568-000 Telefone: (38) 3843-8110						
		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	Valor	Prazo da obra		Data		
			607.978,90	04 meses		23/05/2023		
Localização: Avenida Principal, s/n - Povoado de Bitú - Novorizonte/MG								
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS								
ITEM	ETAPAS	VALOR R\$	Físico Financeiro	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.702,33	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	27.702,33	0,00	0,00	0,00	27.702,33
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	68.466,38	Físico %	19,00%	30,00%	21,00%	30,00%	100,00%
			Financeiro	13.008,61	20.539,91	14.377,94	20.539,91	68.466,37
03	DRENAGEM	511.810,19	Físico %	20,00%	25,00%	40,00%	15,00%	100,00%
			Financeiro	102.362,04	127.952,55	204.724,08	76.771,53	511.810,20
	TOTAL	607.978,90	Físico %	23,53%	24,42%	36,04%	16,01%	100,00%
			Financeiro	143.072,98	148.492,46	219.102,02	97.311,44	607.978,90

José Magno Sarmento
 Eng.Civil e Eng. de Segurança do Trabalho
 CREA-MG 32.278/D

Cleber Nascimento de Pinho
 Prefeito Municipal