

 PREFEITURA DE Novorizonte		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE/MG						
		Av. João Bernardino de Souza, 714, Centro, Novorizonte, MG, Brasil, CEP 39568-000 Telefone: (38) 3843-8110						
		CONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO		VALOR	310.949,35	DATA	25/11/2022	
AMPLIAÇÃO PODER LEGISLATIVO DE NOVORIZONTE								
ITEM	ETAPAS	VALOR R\$	Físico Financeiro	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.840,92	Físico %	100,00%				100,00%
			Financeiro	1.840,92	0,00	0,00	0,00	1.840,92
02	TERRAPLANAGEM	7.779,89	Físico %	100,00%				100,00%
			Financeiro	7.779,89	0,00	0,00	0,00	7.779,89
03	INFRAESTRUTURA	17.429,52	Físico %	70,00%	30,00%			100,00%
			Financeiro	12.200,66	5.228,86	0,00	0,00	17.429,52
04	DRENAGEM	4.911,79	Físico %	45,00%	55,00%			100,00%
			Financeiro	2.210,31	2.701,48	0,00	0,00	4.911,79
05	GRAMADO SINTÉTICO	117.659,30	Físico %			30,00%	70,00%	100,00%
			Financeiro	0,00	0,00	35.297,79	82.361,51	117.659,30
06	ESTRUTURA DE CONCRETO	7.887,40	Físico %	100,00%				100,00%
			Financeiro	7.887,40	0,00	0,00	0,00	7.887,40
07	ALAMBRADO	96.436,75	Físico %		50,00%	50,00%		100,00%
			Financeiro	0,00	48.218,38	48.218,38	0,00	96.436,76
08	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	49.147,28	Físico %	30,00%	15,00%	15,00%	40,00%	100,00%
			Financeiro	14.744,18	7.372,09	7.372,09	19.658,91	49.147,27
09	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.856,50	Físico %			70,00%	30,00%	100,00%
			Financeiro	0,00	0,00	5.499,55	2.356,95	7.856,50
	TOTAL	310.949,35	Físico %	15,01%	20,43%	31,00%	33,57%	100,00%
			Financeiro	46.663,36	63.520,81	96.387,81	104.377,37	310.949,35

José Magno Sarmiento
 Engenheiro Civil
 CREA-MG 32.278/D