CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL DE HAVANA SRE: ARAGUAI-MG
MUNICIPIO / DISTRITO: NOVORIZONTE-MG ENDERECO: AVENIDA JOAO BERNARDINO DE SOUZA, 337 - CENTR, NOVORIZONTE-MG
SERVICOS: REFORMA
- TOTAL GERAL 1° MES 2° MES 3° MES 2° MES 5° MES 6° MES
ITEM DESCRIGAO (c/BDI) % INC. % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR TOTAL
020000 |DEMOLICOES E REMOCOES 4.829,11 2,61% 60,00%| 2.897,46 | 40,00%| 1.931,64 0,00 0,00 0,00 0,00 4.829,11
030000 |TRABALHOS EM TERRA 15,52 0,01% 100,00%| 15,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,52
070000 |COBERTURA E FORRO 574,48 0,31% 100,00%| 574,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574,48
100000 |INSTALACAO ELETRICA 12.427,52 6,72% 50,00%| 6.213,76 | 30,00%| 3.728,26 | 20,00%| 2.485,50 0,00 0,00 0,00 12.427,52
110000 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 574,33 0,31% 0,00 |100,00%| 574,33 0,00 0,00 0,00 0,00 574,33
120000 |ESQUADRIAS METALICAS 990,84 0,54% 0,00 |100,00%| 990,84 0,00 0,00 0,00 0,00 990,84
130000 |FERRAGENS 147,40 0,08% 0,00 |100,00%| 147,40 0,00 0,00 0,00 0,00 147,40
140000 |REVESTIMENTO 1.753,33 0,95% 0,00 0,00 |100,00%| 1.753,33 0,00 0,00 0,00 1.753,33
150000 |PISOS E RODAPES 28.221,71 15,26% 0,00 70,00%] 19.755,20] 30,00%| 8.466,51 0,00 0,00 0,00 28.221,71
160000 |VIDROS 710,74 0,38% 0,00 0,00 |100,00%| 710,74 0,00 0,00 0,00 710,74
170000 |PINTURA 87.217,85 47,16% 0,00 0,00 20,00%| 17.443,57 | 50,00% 43.608,93 30,00%| 26.165,36 0,00 87.217,85
180000 |BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS 906,16 0,49% 0,00 0,00 |100,00%| 906,16 0,00 0,00 0,00 906,16
200000 [QUADRA 32.682,26 17,67% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00%| 16.341,13 | 50,00%| 16.341,13 32.682,26
230000 |LIMPEZA 2.760,63 1,49% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%| 2.760,63 2.760,63
250000 |DETECCAO, COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO 7.634,17 4,13% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%| 7.634,17 7.634,17
260000 |OUTROS 3.498,23 1,89% 100,00%| 3.498,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.498,23
TOTAL MENSAL 7,14%| 13.199,44 | 14,67% | 27.127,66| 17,18% | 31.765,81 | 23,58% 43.608,93 22,98% | 42.506,49 | 14,46% | 26.735,93 | 184.944,26
TOTAL ACUMULADO 184.944,26 100,00% 7,14%| 13.199,44 | 21,81%| 40.327,11| 38,98%| 72.092,92 | 62,56%|  115.701,85 85,54%| 158.208,34 | 100,00%| 184.944,26|  184.944,26

LOCAL / DATA: NOVORIZONTE-MG, 20 DE MARGO DE 2026
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